

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации региональной программы многофункционального наставничества
педагогических работников ГБОУ СОШ пос. Просвет
на 2021-22 учебный год**

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ГБОУ СОШ пос. Просвет	31.08.2021	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН	Жесткова Л.А.
Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала ГБОУ СОШ пос. Просвет	В течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставников	Не менее 10 % от общего числа педагогических работников и т. д.)	Жесткова Л.А.
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Сформирована группа наставников для обучения, проведено не менее трех образовательных занятий для группы, оказаны индивидуальные консультации		Жесткова Л.А.
Формирование наставнических пар	До 10.09.2021	Сформированы наставнические пары	Приняло 100% участников ПН	Жесткова Л.А.
Организация работы наставнических пар: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча	В течение всего периода реализации ПН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Жесткова Л.А.

Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары	До 10.09.2021	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары	Жесткова Л.А.
Утверждение индивидуальных планов	До 10.09.2021	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Седнева О.И.
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН	Жесткова Л.А. Иноземцева Е.В. Аллакулова Е.В.
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар в формате деловой игры (например, «Твой результат – мои возможности»)	До 25.05.2022	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников	Жесткова Л.А.
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнической пар	До 10.09.2021	Программные, методические и дидактические материалы	Жесткова Л.А.
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До 10.09.2021	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной пары	Жесткова Л.А.
Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе	До 15.06.2022	Оформлен электронный итоговый сборник с разделами: Результаты реализации ПН в 2021 – 2022 учебном году. 2. Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры. 3. Лучшие практики наставничества. Сборник размещен на информационных ресурсах организации.	Жесткова Л.А. Иноземцева Е.В. Аллакулова Е.В.

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 10.09.2021	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества	Жесткова Л.А.
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи.	До 10.09.2021	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары, информирование участников о сформированных парах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар.	Жесткова Л.А.
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников ПН, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Жесткова Л.А.
Осуществление персонифицированного учета, участвующих в ПН	Сентябрь 2021 – май 2022	Реестр учета участвующих ПН	Жесткова Л.А.
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специального раздела на официальном сайте ГБОУ СОШ пос. Просвет	До 21.09.2021	Создан раздел «Наставничество».	Бурдаев А.В.
Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ПН	Публикации на информационных ресурсах ОО.	Жесткова Л.А.

Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	До 20.04.2022	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Иноземцева Е.В. Аллакулова Е.В.
Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Седнева О.И.
Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего периода реализации ПН	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Жесткова Л.А.
Разработка дорожной карты на 2021 – 2022 учебный год	До 10.09.2021	Разработана дорожная карта внедрения ПН на 2021 – 2022 учебный год	Седнева О.И. Жесткова Л.А.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	Не менее одного представителя организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях	Седнева О.И. Жесткова Л.А.