



Утверждено
 Приказ № 56-од от 24.02.2021
 И.о. директора
 ГБОУ СОШ пос. Просвет
 Солиева О.И.

Дорожная карта создания и организации работы Центра «Точка Роста» в ГБОУ СОШ пос. Просвет

№	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания	Сведения о выполнении
1	Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет, заместитель директора по ИТ	Используется логотип	25.02.2021	25.02.2021	выполнено
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет	Размещение приказа на сайте школы	25.02.2021	25.02.2021	выполнено
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра «Точка Роста»	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет	Размещение приказа на сайте школы	25.02.2021	25.02.2021	выполнено
4	Разработка медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального медиаплана	Руководитель Центра «Точка Роста»	Представление медиаплана администрации школы и педагогам будущего Центра «Тоска роста»	24.02.2021	27.02.2021	выполнено
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет	Определяется совместно с ПУ МОиН СО, ОМС	28.02.2021	28.02.2021	выполнено
6	Разработка и согласование с министерством дизайн- проекта Центров	Руководитель Центра	Осуществляется совместно с ПУ МОиН СО, ОМС	24.02.2021	05.03.2021	выполнено
7	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Руководитель Центра	Размещение на сайте школы	24.02.2021	01.03.2021	выполнено
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет	Размещение приказа на сайте школы	25.02.2021	31.08.2021	ведётся работа
9	Определение перечня, разработка, корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе	Руководитель Центра, заместители директора по УВР	Размещение приказа на сайте школы	28.02.2021	20.08.2021	ведётся работа

	Центра «Точка роста»					
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для ОО и предоставление на вышестоящие уровни	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет	Осуществляется совместно с ПУ МОиН СО, ОМС	24.02.2021	10.03.2021	выполнено
11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация повышения квалификации	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет, заместители директора по учебно-воспитательной работе	Список пед.работников с указанием сроков и тем ПК, сертификаты о повышении квалификации	15.03.2021	15.03.2021	выполнено
12	Работы по подготовке помещений Центров к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с Министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет	Контроль проведения работ	01.04.2021	20.08.2021	ведется работа
13	Мониторинг/фотомониторинг готовности Центров	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет, руководитель Центра	Размещение информации на официальном сайте школы, СМИ (не реже 1 раза в 2 недели)	15.08.2021	23.08.2021	не выполнено
14	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра «Точка Роста»	Руководитель Центра	Размещение информации на официальном сайте школы	25.08.2021	30.08.2021	не выполнено
15	Начало работы Центров «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Администрация школы	Сценарный план, согласованный с ТУ (позднее 25.08.2021) Информационное освещение на сайте ОО.	25.08.2021	01.09.2021	не выполнено
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет	Направление информации в ПУ МОиН СО	с29.09.2021	ежеквартально	не выполнено
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Директор ГБОУ СОШ пос.Просвет	Направление информации	С 01.09.2021	ежеквартально	не выполнено